

П А С П О Р Т
муниципального проекта



УТВЕРЖДАЮ
Мэр МО «Катангский район»
С. Ю. Чонский
1 марта 2019г.

«Молодые профессионалы»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования) /		
Краткое наименование муниципального проекта	«Молодые профессионалы» ²	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019г. - 31.12.2024г.
Куратор муниципального проекта	Васильева Е. В. – заместитель главы администрации МО «Катангский район»		
Руководитель муниципального проекта	Гавриленко Д. М. – начальник Муниципального отдела образования администрации МО «Катангский район»		
Администратор муниципального проекта	Щеглова Т. Г. – главный специалист Муниципального отдела образования администрации МО «Катангский район»		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы». Утвержденная Постановлением администрации МО «Катангский район» от 14.11.2018г № 287-п		

¹ Наименование муниципального проекта может отличаться от наименования регионального проекта

² Наименование муниципального проекта может отличаться от наименования регионального проекта

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цели: Модернизация дополнительного образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в организациях, осуществляющих предпрофессиональную подготовку к 2024 году.

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Доля обучающихся, вовлеченных в дополнительные общеразвивающие программы предпрофессиональной направленности	Основной	52,4	31.12.2018	55	60	65	65	70	70	

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Модернизация дополнительного образования предпрофессиональной направленности адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ	Модернизация дополнительного образования предпрофессиональной направленности, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ
1.1.	Увеличение охвата детей дополнительными общеразвивающими программами предпрофессиональной направленности	В период с 2019 по 2024 год на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования функционируют объединения дополнительного образования по общеобразовательным программам предпрофессиональной направленности с охватом детей в возрасте от 11 до 18 лет не менее 90% в 2024 году. Организовано сетевое взаимодействие между образовательными учреждениями района, а также межведомственное взаимодействие с учреждениями культуры, здравоохранения.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн рублей)	
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.		2024 г.
	Модернизация дополнительного образования предпрофессиональной направленности, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ							
1.	Увеличение охвата обучающихся 6-11 классов дополнительными общеразвивающими программами предпрофессиональной направленности							
1.1	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	бюджет муниципального образования	0,308	0,178	0,188	0,318	0,318	0,318	1,628
1.3	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по данному направлению муниципального проекта	0,308	0,178	0,188	0,318	0,318	0,318	1,628

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Гавриленко Д. М.	Начальник Муниципального отдела образования администрации МО «Катангский район»	Васильева Е. В.	10
2.	Администратор муниципального проекта	Щеглова Т. Г.	Главный специалист Муниципального отдела образования администрации МО «Катангский район»	Гавриленко Д. М.	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
Увеличение охвата обучающихся 6-11 классов дополнительными общеразвивающими программами предпрофессиональной направленности.					
3.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Верхотурова О. Г.	Консультант Муниципального отдела образования администрации МО «Катангский район»	Гавриленко Д. М.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентом)
4.	Участник муниципального проекта	Шеметова Н. Н.	Старший методист по воспитательной работе	Верхотурова О. Г.	20
5.	Участник муниципального проекта		Общеобразовательные учреждения района, учреждения дополнительного образования	Гавриленко Д. М.	60

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта «Молодые профессионалы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
Модернизация дополнительного образования предпрофессиональной направленности						
1.	Увеличение охвата детей дополнительными общеразвивающими программами предпрофессиональной направленности	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Муниципальный отдел образования администрации МО «Катангский район» (далее - МОО)	информационно-аналитический отчет	РПЗ
1.1.1.	Мониторинг запросов участников образовательных отношений с целью определения направлений и востребованности дополнительных общеразвивающих программ предпрофессиональной направленности	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Муниципальный отдел образования администрации МО «Катангский район» (далее - МОО)	информационно-аналитический отчет	РПЗ
1.1.2.	Взаимодействие с организациями высшего профессионального образования и среднего профессионального образования с целью организации целевого обучения для	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Муниципальный отдел образования администрации МО «Катангский район» (далее - МОО)	информационно-аналитический отчет	РПЗ

	удовлетворения потребности района в кадрах						
1.1.3.	Разработка общеобразовательными учреждениями проекта по Агробизнес образованию (МКОУ СОШ с. Ербогачен. МКОУ СОШ с. Подволошино)	1 июня 2019 г.	31 декабря 2024 г.	МОО	информационно-аналитический отчет	РГЗ	
1.1.4.	Вовлечение обучающихся 6-11 классов в мероприятия по ранней профориентации (проведение классных часов, тематических мероприятий, профессиональных проб при наличии возможности)	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	МОО	информационно-аналитический отчет	РГЗ	
1.1.5.	Организация работы метапредметного лагеря для профориентации обучающихся на базе центра дополнительного образования	1 января 2020 г.	31 декабря 2024г.	МОО	информационно-аналитический отчет	РГЗ	
1.1.6.	Обновление реализации дополнительных общеразвивающих программ на основе анализа спроса	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	МОО	информационно-аналитический отчет	РГЗ	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Молодые профессионалы»
(наименование проекта/основного мероприятия)

Показатели
Муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

Катангский район (муниципальное образование)	Базовое значение	Дата	Период, год						
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Численность детей в возрасте от 11 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием с предложением профессиональной направленности (количество человек)	Значение								
<i>МКОУ СОШ с. Ербогачен</i>	0	1 января 2018г	0	15	25	50	65	70	
<i>МКОУ СОШ с. Преображенка</i>	3	1 января 2018г	3	3	3	3	3	3	
<i>МКОУ СОШ с. Подвогишино</i>	0	1 января 2018г	0	3	5	5	5	8	
<i>МКОУ ДО ДШИ</i>	84	1 января 2018г	84	95	95	100	100	100	
<i>МКОУ ДО ЦДО</i>	15	1 января 2018г	20	30	35	40	45	50	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта
«Молодые профессионалы»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Молодые профессионалы» направлен на модернизацию дополнительного образования предпрофессиональной направленности посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на модернизацию дополнительного образования предпрофессиональной направленности.

2. Методика расчета целевых показателей показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1.	Доля детей в возрасте от 11 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием предпрофессиональной направленности $D = \frac{N1}{N2}$ Где: D – доля обучающихся 6-11 классов, вовлеченных в дополнительные образовывающие программы предпрофессиональной направленности N1 – количество обучающихся 6-11 классов, вовлеченных в дополнительные образовывающие программы предпрофессиональной направленности N2 – общее количество обучающихся 6-11 классов	0,5	Мониторинг МОО по учету детей в общеобразовательных организациях	МОО администрации МО «Катангский район»	По Иркутской области	1 раз в год	

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)				Всего (млн рублей)
			2019	2020	2021	2022	
1.	Охват обучающихся 6-11 классов дополнительными общеразвивающими программами предпрофессиональной направленности	07030130100000	0.308	0.178	0.188	0.68	0.68
1.1	региональный бюджет		0	0	0	0	0
1.2	бюджет муниципального образования		0.308	0.178	0.188	0	0.68
1.3	внебюджетные источники		0	0	0	0	0
	Всего по данному направлению муниципального проекта		0.308	0.178	0.188	0.68	0.68

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

Образовательная организация	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)					Всего (млн рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	
МКОУ СОШ с. Ербогачен	0.16	0.02	0.05	0.02	0.1	0.3
МКОУ СОШ с. Преображенка		0.02	0.05	0.02		0.07
МКОУ СОШ с. Подволошино		0.05	0.02	0.02		0.15
МКОУ ДО ЦДО	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.15
МКОУ ДО ДШИ	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.13

* Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта будет корректироваться по итогам учета потребностей образовательных организаций с целью создания условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ предпрофессиональной направленности.