

П А С П О Р Т

Муниципального проекта

«Новые возможности для каждого»

(наименование проекта/основного мероприятия)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	« <i>Новые возможности для каждого</i> » ¹		
Краткое наименование муниципального проекта	« <i>Новые возможности для каждого</i> »?	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Васильева Е.В., заместитель главы администрации муниципального образования «Катангский район»		
Руководитель муниципального проекта	Гавриленко Д.М., начальник муниципального отдела образования администрации МО «Катангский район»		
Администратор муниципального проекта	Верхотурова О. Г., консультант МОО		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы», утвержденная Постановлением администрации МО «Катангский район» от 14.11 2018г № 291-п		



УТВЕРЖДАЮ
Мэр МО «Катангский район»
С. Ю. Чонский
1 марта 2019г

¹ Наименование регионального проекта в соответствии с утвержденным паспортом

² Наименование муниципального проекта может отличаться от наименования регионального проекта

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: Создание условий для непрерывного обновления гражданами муниципального образования «Катагантский район» профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения через использование интегрированной платформы непрерывного образования, а также увеличения охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования до 150 человек к 2024 году.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Количество граждан Катагантского района, прошедших обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях дополнительного профессионального образования не менее, тыс. чел.	основной	0.040	31 декабря 2018 г.	0.04	0.06	0.085	0.1	0.125	0.150	

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование системы непрерывного обновления работающих гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики	
1.1.	Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования, реализующих программы профессионального образования, программы профессионального обучения с достижением показателя к 2024 году не менее 150 человек	<p>Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе университетов, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального образования Иркутской области достигается реализацией всего комплекса мероприятий федерального проекта.</p> <p>Для достижения запланированного результата с 1 сентября 2021 года (после ввода в промышленную эксплуатацию) Платформы и набора сервисов будет осуществляться техническая поддержка и содействие гражданам в освоении программ непрерывного образования.</p> <p>Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и работодателей дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики.</p> <p>В муниципальном образовании создаются благоприятные условия для привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров через организацию целевого обучения специалистов в организациях высшего образования, осуществление выплаты единовременного пособия вновь поступающим к профессиональной деятельности молодым специалистам и переезжающим на работу в район Крайнего Севера, переподготовки и повышения квалификации специалистов.</p>

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Гавриленко Д.М.	Начальник муниципального отдела образования администрации МО «Катангский район»	Васильева Е. В.	5
2.	Администратор муниципального проекта	Щеглова Т. Г.	Главный специалист МОО	Гавриленко Д. М.	15
Общие организационные мероприятия по проекту					
<p>Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достиганием показателя к 2024 году не менее 150 человек</p>					
3.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Щеглова Т. Г.	Главный специалист МОО	Гавриленко Д. М.	5
4.	Участник муниципального проекта	Смолькова Г. В.	Специалист по кадрам МОО	Гавриленко Д. М.	15
5.	Участник муниципального проекта	Бычков И. В.	ФРБОУ ВО «Иркутский государственный университет»	Котюков М. М.	10
6.	Участник муниципального проекта	Гетманская И. А.	ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»	Перегудова В. В.	10
7.	Участник муниципального проекта	Богданов С. И.	Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена	Котоков М. М.	10
8.	Участник муниципального проекта	Дмитриев И. Г.	ГАУ ДПО Институт развития образования Иркутской области	Перегудова В. В.	10
9.	Участник муниципального проекта	Верхотурова Е. В.	ВЗД директора ОГКУ Центр занятости населения Катангского района	Воронцова Н. В.	5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Новые возможности для каждого»
(наименование проекта/основного мероприятия)

План мероприятий
по реализации муниципального проекта «Новые возможности для каждого»

(наименование регионального проекта/основного мероприятия)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Формирование системы непрерывного обновления работающих гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики.					КП
1.1.	Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением показателя к 2024 году не менее 150 человек	1 января 2019г.	31 декабря 2024г.	Смолькова Г. В.	Информационно-аналитический отчет	РП
1.1.	Заключение договоров на целевое обучение специалистов в организациях высшего образования с целью формирования кадрового резерва и заполнения вакансий в учреждениях Катангского района.					

КП - куратор муниципального проекта; РП - руководитель муниципального проекта; АП - администратор муниципального проекта

1.2.	Заключение трехсторонних соглашений на осуществление выплаты единовременного пособия молодым специалистам вновь поступающим к профессиональной деятельности и специалистам, переэжжающим на работу в район Крайнего Севера.	1 января 2019г.	31 декабря 2024г.	Смолькова Г. В.	Информационно-аналитический отчет	РП
1.3.	Оказано содействие и техническая поддержка гражданам в освоении программ непрерывного образования, в том числе людям предпенсионного и пенсионного возраста, трудовым мигрантам.	1 января 2019г.	31 декабря 2024г.	Лыгина Л. А.	Информационно-аналитический отчет	РП
1.4.	Организация дополнительного профессионального образования работников образовательных учреждений в соответствии с утвержденным планом повышения квалификации работников муниципальных образовательных учреждений.	1 января 2019г.	31 декабря 2024г.	Щегова Т. Г.	Информационно-аналитический отчет	РП

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта «Новые возможности для каждого»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципальной программы
 Проект «Новые возможности для каждого» направлен на формирование у населения района культуры непрерывного профессионального роста, создание инфраструктурных, содержательных, кадровых, информационных условий для «запуска» потребности граждан в постоянном обновлении профессиональных навыков.
- Результаты реализации муниципального проекта направлены на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека (преамбула Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г № 204).
- Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1.	$C = C_{грк} + C_{ин} + C_{ин-ре} + C_{пер-ре} + C_{лк-ре}$ где $C_{грк}$ -число слушателей всего, обученных по программам повышения квалификации; $C_{ин}$ -число слушателей, обученных по программам профессиональной переподготовки; $C_{ин-ре}$ - число слушателей, обученных по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих;	0,04	Формы федерального статистического наблюдения № 1-ПК, информационно-аналитические отчеты	Начальник МОО администрации МО «Катангский район»	Российская Федерация	Данные по форме № 1-ПК представляются 10 марта после отчетного периода ежегодно	

С _{неп-ре} -число слушателей, обучающихся по программам переподготовки рабочих, служащих; С _{лик-ре} - число слушателей, обучающихся по программам повышения квалификации рабочих, служащих.					
---	--	--	--	--	--

2. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)			Всего (млн рублей)
			2019	2020	2021	
1	Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, дополнительных профессиональных образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением показателя к 2024 году не менее 150 человек	05010200000	0,48	0,48	0,48	1,44
1.1.1	региональный бюджет		0	0	0	0
1.1.2	бюджет муниципального образования		0,48	0,48	0,48	1,44
1.1.3	внебюджетные источники		0	0	0	0