

Приложение 1 к приказу МОО
от 11.03.2019г № 22-Д

Процедура проведения мониторинга системы образования
МО «Катангский район»

№ п/п	Этапы проведения	Сроки проведения	Ответственные
1	Сбор информации в соответствии с показателями	Март май 2019г	Раздел 1. Сведения о развитии дошкольного образования, п. 2.1.5, 2.7.1, 2.10, 5.4.2 – Голубева И. П., старший методист по дошкольному образованию, ОТ и ТБ;
2	Анализ результатов с выявлением динамики их изменения.	Июнь – август 2019г	п.2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 2.7.2 – 2.7.4, 11.1.1 – Щеглова Т. Г., главный специалист; п.2.1.2, 2.6, 2.8, раздел 10- Верховтурова О. Г., консультант; п.2.4.3 – 2.4.5, 5.4.3, 10.4.1, 10.4.2 – Лытина Л. А., старший методист по информатизации образования; раздел 5, п.11.2.1, 11.4.1 – Шеметова Н. Н., старший методист по воспитательной работе; подраздел 1.8 Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных учреждений, п. 2.3.3, 2.9, 5.3.1, 5.6 – Забелина А. Ю., ведущий экономист.
3	Составление итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования	Сентябрь 2019г	Щеглова Т. Г.
4	Утверждение отчета	1 – 10 октября 2019г	Гавриленко Д. М.
5	Размещение отчета на официальном сайте МОО	До 15 ок- тября 2019г	Лытина Л. А.