

П А С П О Р Т

Муниципального проекта

«Современная школа»

(наименование проекта/основного мероприятия)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Современная школа» ¹	
Краткое наименование муниципального проекта	«Современная школа» ²	Срок начала и окончания проекта
Куратор муниципального проекта	Васильева Евгения Владимировна, заместитель главы муниципального образования «Катангский район»	
Руководитель муниципального проекта	Гавриленко Дарья Михайловна, начальник муниципального отдела образования администрации МО «Катангский район».	
Администратор муниципального проекта	Верхотурова Ольга Геннадьевна, консультант муниципального отдела образования администрации МО «Катангский район».	
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы», утвержденная Постановлением администрации МО «Катангский район» от 14.11 2018г № 287-п	



Мэр МО «Катангский район»
С. Ю. Чонский
1 марта 2019г

УТВЕРЖДАЮ

¹ Наименование регионального проекта в соответствии с утвержденным паспортом

² Наименование муниципального проекта может отличаться от наименования регионального проекта

2. Цель и показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<p>Цель: Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) и развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 г.</p>											
1.	Доля общеобразовательных учреждений муниципального образования «Катангский район», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	основной	0	01.08.2019	0	0	0	100	100	100	
2.	Число общеобразовательных учреждений, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарных профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 г.	основной	0	01.09.2019 г	1	1	1	1	1	1	
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и	основной	0	01.09.2019 г	100	160	240	240	284	284	

гуманитарного профиля, тыс. чел. с нарастающим итогом к 2018 г.									
4. Число созданных новых мест в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Ербогачен», человек, нарастающим итогом к 2018 году.	основной	0	01.09. 2019 г	0	0	0	80	80	80

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания образования и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»	
1.1.	Создание организационных, материально-технических, финансовых, кадровых условий для создания Центра гуманитарного и цифрового профилей для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология».	Созданы организационные условия: проведен анализ материально-технических условий (площадей) муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Ербогачен».
1.2.	Создание материально-технической базы общеобразовательных учреждений муниципальной территории «Катангский район» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных учреждениях района, с охватом не менее 100 детей	Создана материально-техническая база МКОУ СОШ с. Ербогачен для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей.
1.3.	Созданы новые места в муниципальной казенной общеобразовательной учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Ербогачен»	Строительство нового корпуса начальной школы в селе Ербогачен на 80 мест и оснащение его средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования
1.4.	Создание условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных учреждений района	Созданы условия для психологического сопровождения детей: в начале 2019 г. введены ставки педагога-психолога в муниципальной казенной общеобразовательной учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Ербогачен» и муниципальной казенной общеобразовательной учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Подволошино»

<p>1.5. Создание материально-технической базы общеобразовательных учреждений муниципального образования «Катангский район» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных учреждениях района с охватом не менее 160 детей</p>	<p>Создана материально-техническая база общеобразовательных учреждений муниципального образования «Катангский район» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных учреждениях района к концу 2020 г.</p>
<p>1.6. Создание организационных, материально-технических, кадровых условий для создания Центра гуманитарного и цифрового профилей для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология»</p>	<p>В 2020 г. проведена профессиональная подготовка 2 педагогов для работы в Центре гуманитарного и цифрового профилей для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология», созданного на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Ербогачен».</p>
<p>1.7. Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Катангский район» на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.</p>	<p>К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Катангский район» на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. Практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже внедренной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.</p>
<p>1.9. Создание организационных, материально-технических, финансовых, кадровых условий для создания Центра гуманитарного и цифрового профилей для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология».</p>	<p>В 2021 г. проведена профессиональная подготовка 5 педагогов для работы в Центре гуманитарного и цифрового профилей для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» и других предметных областей.</p>
<p>1.9. Не менее чем в 25% учреждений муниципального образования «Катангский район», реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.</p>	<p>В 2021 году проведена оценка качества образования не менее чем в 25% общеобразовательных учреждений муниципального образования «Катангский район» в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.</p>

<p>1.10. На базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Еробогачен» работает Центр гуманитарного и цифрового профилей. проводятся обучение: для учителей технологии общеобразовательных учреждений района, дистанционное обучение учащихся района предметной области «Технология» и других предметных областей.</p>	<p>К 1 сентября 2022 года учителя-технологии общеобразовательных учреждений района прошли обучение в Центре гуманитарного и цифрового профилей. С 1 сентября 2022 г. осуществляется дистанционное обучение учащихся района предметной области «Технология» и других предметных областей</p>
<p>1.11 Не менее чем в 50% учреждений муниципального образования «Катангский район», реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.</p>	<p>В 2022 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 50% общеобразовательных учреждений муниципального образования «Катангский район» в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации</p>
<p>1.12. Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ</p>	<p>К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить условия обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего муниципального проекта, регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.</p>
<p>1.13 Центр гуманитарного и цифрового профилей проводит обучение: для учителей технологии и других предметных областей; дистанционное обучение учащихся района.</p>	<p>С 2023 г. учащиеся общеобразовательных учреждений района изучают как предметную область «Технология», так и другие предметные области в Центре гуманитарного и цифрового профилей (очно и дистанционно).</p>
<p>1.14. Не менее чем в 75% учреждений муниципального образования «Катангский район», реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.</p>	<p>В 2023 году проведена оценка качества образования не менее чем в 75% общеобразовательных учреждений муниципального образования «Катангский район» в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.</p>

<p>1.15. в 100% учреждений муниципального образования «Катангский район», реализующих общеобразовательные программы. проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.</p>	<p>К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100% общеобразовательных учреждений муниципального образования «Катангский район» в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.</p>
--	---

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания. образовательных технологий, обеспечивающих освоение учащимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»								
1.	Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях района.	0	3.0	0	0	0	0	3.0
	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	00
	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	3.0	0	0	0	0	3.0
	Всего по данному направлению муниципального проекта	0	3.0	0	0	0	0	3.0
2.	В общеобразовательных учреждениях района обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе Центра гуманитарного и цифрового профилей: - создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ: - на базе Центра гуманитарного и цифрового профилей проводится обучение учителей предметной области «Технология».							
	региональный бюджет	1.6	0	0	0	0	0	1.6
	бюджет муниципального образования	0.1	0	0	0	0	0	0.1

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.		
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего по данному направлению муниципального проекта	1.7	0	0	0	0	0	1.7	
3	В общеобразовательных учреждениях проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	
	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0	
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего по данному направлению муниципального проекта	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего по муниципальному проекту, в том числе:	1.7	3.0	0	0	0	0	4.7	
	региональный бюджет	1.6	0	0	0	0	0	1.6	
	бюджет муниципального образования	0.1	0	0	0	0	0	0.1	
	внебюджетные источники	0	3.0	0	0	0	0	3.0	

Примечание: Объем финансового обеспечения бюджета уточняется по мере реализации проекта. 3,0 млн. руб из внебюджетных источников запланированы в 2020 г. на проектно- сметную документацию по строительству нового корпуса МКОУ СОШ с. Ербогачен

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Гавриленко Д.М.	начальник муниципального отдела образования администрации МО «Катангский район»	Васильева Е.В	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Администратор муниципального проекта	Верхотурова О.Г.	консультант МОО администрации МО «Катангский район»	Гавриленко Д. М.	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
Задача 1: Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» на базе Центра гуманитарного и цифрового профилей					
3.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Верхотурова О.Г.	консультант МОО администрации МО «Катангский район»	Гавриленко Д.М.	10
4.	Участник муниципального проекта	Общественный сотрудник учреждения		Гавриленко Д.М.	20
Задача 2: Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей					
5	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Верхотурова О.Г.	консультант МОО администрации МО «Катангский район»	Гавриленко Д.М.	5
6	Участник муниципального проекта	Общественный сотрудник учреждения		Гавриленко Д.М.	20
Задача 3: Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях района					
7	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Верхотурова О. Г.	консультант МОО администрации МО «Катангский район»	Гавриленко Д.М.	5
8	Участник муниципального проекта	Гавриленко Н.С.	директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Ербогачен»	Гавриленко Д.М.	20
Задача 4: Создание условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных учреждений района					
9	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Верхотурова О.Г.	консультант МОО администрации МО «Катангский район»	Гавриленко Д.М.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10	Участник муниципального проекта	Общественный деятель	Общественный деятель	Гавриленко Д. М.	50
Задача 5. Проведение оценки качества образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
11	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Верхотурова О.Г.	консультант МОО администрации МО «Катангский район»	Гавриленко Д.М.	10
12	Участник муниципального проекта	Общественный деятель	Общественный деятель		90
Задача 6. Обеспечение обучения учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе Центра гуманитарного и цифрового профилей					
13	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Верхотурова О.Г.	консультант МОО администрации МО «Катангский район»	Гавриленко Д.М.	5
14	Участник муниципального проекта	Общественный деятель	Общественный деятель		20
Задача 7. Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов					
15	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Верхотурова О.Г.	консультант МОО администрации МО «Катангский район»	Гавриленко Д.М.	10
16	Участник муниципального проекта	Общественный деятель	Общественный деятель	Гавриленко Д. М.	90
Задача 8. Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
17	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Верхотурова О.Г.	консультант МОО администрации МО «Катангский район»	Гавриленко Д.М.	10
18	Участник муниципального проекта	Общественный деятель	Общественный деятель	Гавриленко Д. М.	90

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Современная школа»
(наименование проекта/основного мероприятия)

План мероприятий
по реализации муниципального проекта «Современная школа»
(наименование регионального проекта/основного мероприятия)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		реализации	начало			
1.	Результат Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» на базе Центра гуманитарного и цифрового профилей					
1.1.	Создана материально-техническая база муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Ербогачен» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей».	01.01.2019	31.12.2019	Верхогурова О.Г. Щеглова Т.Г.	информационно-аналитический отчет	РП

3 КТ – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта

1.2.	Заключение соглашения с Министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. в том числе на базе сетевого партнерства	01.05.2019	31.08.2019 г	Мэр Муниципального образования «Катангский район»	соглашение с Министерством образования Иркутской области	КП
2.	Строительство нового корпуса начальной школы в селе Ербогачен на 80 мест и оснащение их средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования	01.01.2022	31.12.2022		информационно- аналитический отчет	АП
2.1	Подготовка и представление заявки в Министерство Иркутской области на участие в отборе на предоставление субсидии из регионального бюджета на создание мест в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Ербогачен»	01.07.2021	01.08.2021	Администрация Муниципального образования «Катангский район»	заявка в Министерство образования Иркутской области в установленном порядке	КП

2.2.	Заключение соглашения с Министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета на создание мест в Мунципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Ербогачен»	01.01.2022	28.02.2022	Мэр мунципального образования «Катангский район»	соглашение с министерством образования Иркутской области	КП
3.	Созданы условия для психологического сопровождения детей: введены ставки педагога-психолога в мунципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Ербогачен» и мунципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Подволошино»	01.01.2019	01.01.2019	Верхотурова О.Г.	информационно-аналитический отчет	АП
4	Создана материально-техническая база общеобразовательных учреждений района для реализации дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	01.01.2020	31.12.2020 г	Бирюкова Т.И.	информационно-аналитический отчет	АП
4.1	В 100 % обеспечены материально-техническими базами для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей.	01.01.2020	31.12.2020 г	Бирюкова Т.И.	информационно-аналитический отчет	АП

5	Проведена профессиональная подготовка 2 педагогов для работы в Центре гуманитарного и цифрового профилией для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Ербогачен».	01.01.2020	31.12.2020	Щеглова Т.Г.	информационно-аналитический отчет	АП
6.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального образованния «Катангский район» на основе международных исследований и качества подготовки обучающихся	01.01.2020	31.12.2020	Верхотурова О.Г.	информационно-аналитический отчет	РП
6.1.	Повышение квалификации работников образования по вопросам обновления методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных учреждениях	10.01.2020	31.12.2020	Щеглова Т.Г.	курсы повышения квалификации	А.П.
6.2	Сопровождение общеобразовательного учреждения, участвующего во внедрении новой модели оценки качества общего образования	01.01.2020	31.12.2020	Верхотурова О.Г.	информационно-аналитический отчет	РП
6.3.	Анализ хода внедрения новой модели оценки качества общего образования в ОУ	01.10.2020	31.12.2020	Верхотурова О.Г.	аналитический отчет	Р.П.
7.	Проведена профессиональная подготовка педагогов для работы в Центре гуманитарного и цифрового профилией для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология»и других предметных областей	01.01.2020	31.12.2020	Щеглова Т.Г.	Курсы повышения квалификации	А.П.

8.	Не менее чем в 25% общеобразовательных учреждений муниципального района» проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.	г.	01.01.2019	30.04.2021	Верхотурова О.Г.	информационно-аналитический отчет	Р.П.
8.1.	Разработан комплекс мероприятий по внедрению оценки качества образования в 25% общеобразовательных учреждений муниципального «Катангский район» на основе практики международных сопоставительных исследований качества образования с уже выстроенной СОКО российского образования.						АП
8.2	Повышение квалификации 25% общеобразовательных учреждений по вопросам качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		10 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	Щеглова Т.Г.	повышение квалификации педагогов	АП
8.3.	Отбор и сопровождение 25% общеобразовательных учреждений, участвующих в оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		10 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	Верхотурова О.Г.	программа сопровождения ОУ	РП
8.4.	Сбор данных и анализ результатов оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 25% общеобразовательных учреждений		1 марта 2021	30 апреля 2021	Верхотурова О.Г.	аналитический отчет	РП

8.5	Не менее чем в 25% общеобразовательных учреждений муниципального «Катангский район» проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.		30.04.2021	Верхогурова О.Г.	информационно-аналитический отчет	Р.П.	
9	Прохождение учителями-технологии общеобразовательных учреждений района обучение в Центре гуманитарного и цифрового профилей, изучение предметной области «Технология» обучающимися района дистанционно.		10.01.2022	31.08.2022	Верхогурова О.Г.	профессиональная подготовка	Р.П.
9.1	Заключение двухсторонних договоров о сотрудничестве в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ в части изучения предметной области «Технология» (между ОУ и Центром гуманитарного и цифрового профилей).		10.01.2022	31.08.2022	Верхогурова О.Г.	Договора о сотрудничестве	Р.П.
10	Не менее чем в 50% учреждений муниципального «Катангский район», реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		01.01.2022	30.04.2022	Верхогурова О.Г.	информационно-аналитический отчет	Р.П.
10.1	Повышение квалификации 50% общеобразовательных учреждений по вопросам качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.		10.01.2021	30.04.2022	Щеглова Т.Г.	повышение квалификации педагогов	АП

10.2	Отбор и сопровождение общеобразовательных учреждений, участвующих в оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	50%	01.01.2022	30.04.2022	Верхотурова О.Г.	информационно-аналитический отчет	РП
10.3	Сбор данных и анализ результатов оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 50%			30.04.2022	Верхотурова О.Г.	информационно-аналитический отчет	РП
10.4	Не менее чем в 50% общеобразовательных учреждений муниципального «Катангский район» проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.		01.01.2022	30.04.2022	Верхотурова О.Г.	информационно-аналитический отчет	РП
11	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ		01.01.2022	31.12.2022	Верхотурова О.Г.	информационно-аналитический отчет	РП
11.1.1	Создание пакета актуализированных организационно-правовых и нормативно-правовых документов по реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ		01.01.2022	28.02.2022	Верхотурова О.Г.	пакета актуализированных организационно-	РП

11.1.2	Сопровождение общеобразовательных учреждений, апробирующих обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.03.2022	30.08.2022	Верхотурова О.Г.	Программа сопровождения ОУ	РП
11.1.3	Сбор данных и анализ хода апробации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.09.2022	31.12.2022	Верхотурова О.Г.	аналитический отчет	РП
11.1	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	31.12.2022	Верхотурова О.Г.	Приказ МОО администрации МО «Катангский район»	РП	
12	Не менее чем в 75% учреждений муниципального образования «Катангский район», реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2022	30.04.2023	Верхотурова О.Г.	информационно-аналитический отчет	РП
12.1.1	Повышение квалификации 75% общеобразовательных учреждений по вопросам внедрения новой СОКО	01.01.2022	30.04.2023	Верхотурова О.Г.	повышение квалификации учителей	РП
12.1.2	Отбор и сопровождение общеобразовательных учреждений, участвующих в оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2022	30.04.2022	Верхотурова О.Г.	информационно-аналитический отчет	РП

13.1.3	Сбор данных и анализ результатов оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 75% общеобразовательных учреждений	01.03.2023	30.04.2023	Верхотурова О.Г.	информационно-аналитический отчет	РП
12.1	Не менее чем в 75% общеобразовательных учреждений муниципального образования «Катангский район» проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.		30.04.2023	Верхотурова О.Г.	информационно-аналитический отчет	РП
13	В 100% учреждений муниципального образования «Катангский район», реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.	01.01.2023 г.	30.04.2024 г.	Верхотурова О.Г.	информационно-аналитический отчет	РП
13.1.1	Повышение квалификации 100% общеобразовательных учреждений по вопросам оценки качества образования по вопросам оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2023	30.04.2024	Щеглова Т.Г.	повышение квалификации учителей	АП
13.1.2	Сопровождение общеобразовательных учреждений, участвующих в оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.03.2024	30.04.2024	Верхотурова О.Г.	информационно-аналитический отчет	РП

13.1.3. Сбор данных и анализ результатов оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 75% общеобразовательных учреждений	01.03.2023	30.04.2024	Верхотурова О.Г.	информационно-аналитический отчет	Р11
В 100% общеобразовательных учреждений муниципального образования «Катангский район» проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.		30.04.2024	Верхотурова О.Г.	информационно-аналитический отчет	Р11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
« _____ »
(наименование проекта/основного мероприятия)

Показатели

Муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

МО «Катангский район» (учрежденческое образование)	Базовое значение	Дата	Период, год						
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Доля общеобразовательных учреждений муниципальной образованяи «Катангский район», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %									
МКОУ СОШ с. Ербогачен	0	01.08.2018	100	100	100	100	100	100	100
МКОУ СОШ с. Преображенка	0	01.08.2018	0	100	100	100	100	100	100
МКОУ СОШ с. Нела	0	01.08.2018	0	100	100	100	100	100	100
МКОУ СОШ с. Бур	0	01.08.2018	0	100	100	100	100	100	100
МКОУ СОШ с. Подволошино	0	01.08.2018	0	100	100	100	100	100	100
Число общеобразовательных учреждений, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарных профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 г									
МКОУ СОШ с. Ербогачен	0	01.09.2018	1	1	1	1	1	1	1
МКОУ СОШ с. Преображенка	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
МКОУ СОШ с. Нела	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
МКОУ СОШ с. Бур	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0

МО «Катагтский район» (муниципальное образование)	Базовое значение		Период, год						
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
МКОУ СОШ с. Подволошино	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. чел. с нарастающим итогом к 2018 г.									
МКОУ СОШ с. Ербогачен	0	01.09.2018	100	162	162	162	206	206	
МКОУ СОШ с. Преображенка	0	01.09.2018	0	20	20	20	20	20	
МКОУ СОШ с. Нела	0	01.09.2018	0	15	15	15	15	15	
МКОУ СОШ с. Бур	0	01.09.2018	0	13	13	13	13	13	
МКОУ СОШ с. Подволошино	0	01.09.2018	0	30	30	30	30	30	
Показатель 4 Число созданных новых мест в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Ербогачен», человек, нарастающим итогом к 2018 году.									
МКОУ СОШ с. Ербогачен	0	01.09.2018	0	0	0	80	80	80	
МКОУ СОШ с. Преображенка	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	
МКОУ СОШ с. Нела	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	
МКОУ СОШ с. Бур	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	
МКОУ СОШ с. Подволошино	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Муниципального проекта «Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципальной проектной муниципальной школы «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания. образовательных технологий. обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений. повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.
Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования. повышение уровня общего образования в муниципальном образовании «Катангский район». а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования. высокого качества обучения. улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей муниципальной проектной

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1.	Показатель 1 Доля общеобразовательных учреждений муниципальной образованя «Катангский район». в которых обновлено содержание предметной области «Технология» и других предметных областей. % $F_{тех} = X/Y$	0	Отчет МОО администрации МО «Катангский район» в рамках реализации муниципального проекта	МОО администрации МО «Катангский район»	По Иркутской области	1 раз в год	
где: X – число общеобразовательных учреждений муниципальной образованя «Катангский район». в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;							

4. За основу следует брать методику расчета целевых показателей регионального проекта

У – общее число общеобразовательных учреждений муниципального «Катангский район»						
Показатель 2 Число общеобразовательных учреждений, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарных профилей тыс. ед. и единиц нарастающим итогом к 2018 г.						
2. $F_{\text{МТБ}} = \sum_{i=1}^Y Z_i$ где: Z – число общеобразовательных учреждений муниципального образования «Катангский район», обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарных профилей; Y – общее число общеобразовательных учреждений муниципального образования «Катангский район»	0	Отчет о реализации соглашения о предоставлении субсидии на финансирование обеспечения реализации мероприятий	МОО администрации МО «Катангский район»	По Иркутской области	1 раз в год	
Показатель 3 Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. чел. с нарастающим итогом к 2018 г.						
где: C – число обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального	0		МОО администрации МО «Катангский район»	По Иркутской области	1 раз в год	

<p>образования «Катангский район», охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарных профилей;</p> <p>У – общее число общеобразовательных учреждений муниципального образования «Катангский район»</p>						
<p>Показатель 4 Число созданных новых мест в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Ербогачен», человек, нарастающим итогом к 2018 году.</p> $F_{\text{МТО}2} = \sum_{i=1}^T W_i$ <p>где: W – число новых мест в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Ербогачен» У – общее число общеобразовательных учреждений муниципального образования «Катангский район»</p>	0	<p>Отчет о реализации соглашения о предоставлении субсидии на финансирование обеспечения реализации мероприятий</p>	<p>МОО административного МО «Катангский район»</p>	<p>По Иркутской области</p>	<p>1 раз в год</p>	

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники	Код бюджетной	Объем финансового обеспечения по	Всего
-------	--------------------------------------	---------------	----------------------------------	-------

	финансирования	классификации	годам реализации (млн рублей)			(млн рублей)
			2019	2020	2021	
1.1	Создание новых мест в общеобразовательных организациях		0	3.0	0	3.0
1.1.1.	Бюджет Иркутской области		0	0	0	0
1.1.2	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>		0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Иркутской области		0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники		0	3.0	0	3.0
1.2	В каждом общеобразовательном учреждении муниципального образования «Катангский район» обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе Центра гуманитарного и цифрового профилей: - создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей: - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности: - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ.		1.6	0	0	1.6
1.2.1	Бюджет Иркутской области		0	0	0	0
1.2.1.2	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>		0	0	0	0

1.2.2.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Иркутской области	07020120200000	0.1	0	0	0	0	0.1
1.2.3.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

Образовательная организация	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
МКОУ СОШ с. Ербогачен	0.1	3.0	0	0	0	0	3.1
МКОУ СОШ с. Преображенка	0	0	0	0	0	0	0
МКОУ СОШ с. Непа	0	0	0	0	0	0	0
МКОУ СОШ с. Бур	0	0	0	0	0	0	0
МКОУ СОШ с. Подволошино	0	0	0	0	0	0	0

Объем финансового обеспечения реализации настоящего проекта по общеобразовательным учреждениям уточнен по итогам согласования с Министерством Иркутской области на предоставление субсидии регионального бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий