

Приложение

к приказу МОО от 29.08.23 № 120/1

**Дорожная карта
по методическому сопровождению МБОУ СОШ с. Ербогачен-участника проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023/2024 учебном
году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
1.	Организация и проведение совещаний с педагогическим коллективом по включению ОУ в реализацию проекта «Школа Минпросвещения России»	ОУ	сентябрь	Создание единого смыслового поля деятельности
2.	Изучение концептуальных документов проекта «Школа Минпросвещения России»	ОУ	сентябрь-ноябрь	Подготовка ОУ к реализации проекта «Школа Минпросвещения России».
3.	Организация повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию проекта «Школа Минпросвещения России»	МОО, ОУ	В течение года	Повышение уровня компетенций по направлениям деятельности
4	Участие школьной команды в вебинарах Академии Минпросвещения, региональных вебинарах	ОУ	В течение года	Понимание значимости участия и реализации проекта, повышение уровня компетенции по направлениям деятельности

5	Проведение самоанализа по результатам мониторинга эффективности внутренней системы оценки качества образования (выявления дефицитарных полей)	ОУ	октябрь-декабрь	Аналитический материал с выявленными проблемами и дефицитами ОУ
6	Проведение самоанализа по результатам мониторинга внутреннего школьного климата (выявление дефицитарных полей)	ОУ	октябрь- декабрь	Аналитический материал с выявленными проблемами и дефицитами ОУ (разработанный инструментарий мониторинга)
7	Анализ материалов ОУ по результатам мониторинга и самодиагностики с определением направлением деятельности	МОО	январь 2024	Внесение дополнений в план сопровождения ОУ по результатам анализа
8.	Проведение совещания с педагогическим коллективом по итогам мониторинга и самодиагностики	МОО	январь 2024	Рекомендации ОУ по реализации проекта
9	Участие в информационно-образовательных семинарах по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для управленческих команд и команд общеобразовательных организаций	МОО, ОУ	в течение года	Методическое сопровождение

10	Подведение итогов по реализации проекта	МОО, ОУ	июнь	Подготовлена информационно-аналитическая справка
----	---	---------	------	--

