	
	Приложение №1

к приказу  МОО

                                                  от 31.08.17 № 53/1


Этапы перехода  общеобразовательных учреждений МО «Катангский район»

на федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

	Учебный год
	МКОУ СОШ сс. Ербогачен, Непа, муниципальные площадки опережающего введения ФГОС ООО
	МКОУ СОШ с. Преображенка- региональная площадка опережающего введения ФГОС ООО
	МКОУ СОШ сс. Бур Подволошино

	2017-2018
	Изучение документации, разработка документов
	

	2018-2019 
	переход  на ФГОС СОО 10 класс
	Изучение документации, разработка документов

	2019-2020
	ФГОС СОО 11 класс
	

	2020-2021
	ФГОС СОО (штатный режим) 10 класс


	
	Приложение № 2

                                              к приказу  МОО 

                                            от 31.08. 2017г. № 53/ 


Дорожная карта 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования  

общеобразовательными организациями МО «Катангский район»
	№
	Направление деятельности, мероприятия
	Сроки проведения
	Предполагаемые результаты
	Ответственные

	Нормативно-правовое обеспечение ФГОС СОО

	1.1
	Разработка и утверждение плана – графика (дорожной карты) введения ФГОС СОО в муниципальном образовании и ОУ
	август-сентябрь 2017 г.,
ноябрь 2019
	Утверждение Плана–графика (дорожной карты) введения ФГОС СОО
	МОО, Верхотурова О.Г.

Руководители ОУ

	1.2.
	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования  
	апрель 2018,

апрель 2019
	ООП СОО
	МОО
Верхотурова О.Г.

Руководители ОУ


	1.3..
	Разработка и утверждение Положения о муниципальной системе  оценки качества образования
	Апрель,2018г.
	Утвержденное Положение о муниципальной системе  оценки качества образования
	 МОО, 

Руководители ОО 

	2. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО



	2.1.
	Создание рабочей группы по вопросам внедрения ФГОС СОО 
	сентябрь,2017г.
	Наличие приказа о создании рабочей группы
	МОО.

Руководители ОО

	2.2.
	Определение пилотной площадки (общеобразовательная организация)  раннего введения ФГОС СОО 
	сентябрь,2017г.
	Наличие приказа о пилотной площадке по внедрению ФГОС СОО 
	  МОО

Верхотурова О.Г.

	2.3.


	Участие в мониторинге готовности ОО к введению ФГОС СОО
	май 2017,
май 2020


	Отчет динамики готовности ОО к введению ФГОС СОО ( 
	МОО,

Руководители ОО  

	3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО



	3.1.
	Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по разработке ООП на основе требований ФГОС СОО 
	Постоянно 
	Методические рекомендации по разработке ООП СОО
	МОО

Руководители ОО  

	
	
	Апрель,2018г.
	Проект ООП СОО
	Руководители ОО  

	
	
	Апрель, 2020г.
	
	

	3.2.
	Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций для руководителей ОО и учителей 10-11 классов по вопросам реализации программ среднего общего образования (в соответствии с ФГОС СОО)
	Постоянно
	Методические рекомендации по вопросам реализации программ среднего общего образования
	МОО 

	
	
	Апрель,2018г.
	Проекты рабочих программы по предметам 
	Руководители ОО  

	
	
	Апрель, 2020г.
	
	

	3.3.
	Обеспечение ОО  учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС СОО
	Постоянно 
	Процент обеспеченности фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой
	МОО, Инешина М.М.

	
	
	Май,2017г.


	
	Руководители ОО

	
	
	Май, 2020г.
	
	

	3.4.
	Разработка учебных программ по внеурочной деятельности 
	Май,2018г.
	Наличие программ
	Руководители ОУ

	
	
	Май,2020г.
	
	

	 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО  

	4.1.
	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по ФГОС СОО
	постоянно
	
	МОО, Щеглова Т.Г.,

руководители ОУ 

	4.2.
	Участие в региональных и муниципальных семинарах, вебинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС СОО: 

· для специалистов МОО;

·  руководителей ОО,

· учителей 10–х  классов
	постоянно
	В соответствие с планом работы 
	МОО

Руководители ОО  

	4.3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и  тарифно-квалификационными характеристиками, проф. стандартом должностных инструкций 
	До 31 августа 2018г.
	Утвержденные должностные инструкции работников общего образования
	Руководители ОО

	
	
	До 31 мая 2020г.
	
	

	5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО

	5.1.
	Размещение на сайте МОО, ОО дорожной карты введения ФГОС СОО   
	август- сентябрь, 2017.
	Раздел на сайте по сопровождению введения ФГОС СОО
	МОО, Руководители ОО  

	6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО

	6.1.
	Формирование муниципального бюджета в условиях введения ФГОС СОО
	Декабрь,2017г
	
	МОО.

Руководители ОО

	
	
	Декабрь,2020г.
	
	

	7. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	7.1.


	Обеспечение ОО учебно-методическим, учебно-лабораторным и учебно – производственным оборудованием 
	Ежегодно 
	Ежегодные отчеты 
	МОО

Руководители  ОО

	7.2.
	Разработка части Основной образовательной программы и локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОО с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса.  
	Май,2018г.
	Наличие основной образовательной программы, 

локальных актов ОУ
	Руководители ОО

	
	
	Май, 2020г.
	
	


